Exploitatieopzet gronden 'nog uit te werken'
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Opdrachtgever
Project
Projectnummer
Deelplan

1 Uitgangspunten

Gemeente Castricum
Zandzoom Limmen
152410-871

Gronden nog uit te werken

Renteparameter kosten 3,00% functie 1 basiseenheid is gelik aan
Renteparameter opbrengsten 3,00% woning 1 st
Kostenstiiging 2,25% bedriiven 1.100 m? bvo
Opbrengstenstiiging 2013 en 2014 0,00% kantoren 100 m? bvo
Startdatum/priispeildatum 1-1-2021 winkels 100 m?2 bvo
Eindjaar 2032 voorzieningen 100 m? bvo
Gewicht moeder exploitatieplan categorie 3 64327 overige bebouwing 100 m?2 bvo
100 m? bvo
a Programma/basiseenheden binnen exploitatieplangebied
Aantal eenheid| basis-eenheden Grondprijs Gewicht| gew. Basisehd Grond-|
gemiddeld opbrengst|
Woningbouw
Sociale sector Cat 1 appartementen 56 st 56 15.000 0,23 13| € 840.000
Sociale sector Cat 1 riwoningen 12 st 12 20.600 0.32 4| € 247.200
Marktsector
Cateqorie 2; goedkope koop - st 0 48.965 0,00 [ -
Categorie 3; middelduur 79 st 79 105.275 1,64 129 8.316.741
Cateqorie 4; projectmatig 54 st 54 175.458 2,73 147 9.474.711
Cateqorie 4; particulier opdrachtgeverschap 38 st 38 242.132 3,76 143 9.201.004
Cateqorie 5a; projectmatig 32 st 32 196.594 3,06 98 6.290.993
Cateqorie 5b; particulier opdrachtgeverschap 24 st 24 433.380 6,74 162 10.401.131
. - st [ - 0,00 [ -
Niet-woningbouw
Bedriiven 1.100 m?2 bvo 1 230 3.92 4| € 252.475
Kantoren m? bvo 0 - 0,00 0 -
Winkels / horeca - m2 bvo 0 1.020 0,00 0 -
Voorzieningen m? bvo 0 - 0,00 0 -
Overige bebouwing m2 bvo 0 - 0,00 0 -
Totaal nvt nvt 296 700( € 45.024.254
b Programma/basiseenheden binnen exploitatieplangebied
Cw 01-01-21 boekwaarde* 01-07-21 01-07-22 01-07-23 30-06-24 01-07-25 01-07-26 01-07-27 30-06-28 01-07-29 01-07-30 01-07-31 30-06-32
Woningbouw € - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 [¢] [¢] [¢] [¢] [¢]
Sociale sector Cat 1 appartementen € 12 11,61 0 0 2 2 2 2 2 2 o] 0 0 0
Sociale sector Cat 1 riiwoningen € 3 3,42 0 0 1 1 1 1 1 1 [¢] [¢] [¢] [¢]
Marktsector € - 0,00 [ [ [ [ [ 0 0 0 0 0 0 0
Categorie 2; goedkope koop € - 0,00 0 0 0 0 0 o o 0 0 0 0 0
Cateqorie 3; middelduur € 115 114,98 0 0 22 22 22 22 22 22 o] 0 0 0
Categorie rojectmatig € 131 130,99 0 0 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0
Cateqorie 4; particulier opdrachtgeverschap € 127 127,21 0 0 24 24 24 24 24 24 o] 0 0 0
Categorie 5a; projectmatig € 87 86,98 0 0 16 16 16 16 16 16 [¢] [¢] [¢] [¢]
Cateqorie 5b; particulier opdrachtgeverschap € 144 143,80 0 0 27 27 27 27 27 27 0 0 0 0
€ - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niet-woningbouw € - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bedrijven € 4 3,76 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantoren € - 0,00 [ 0 0 0 [ 0 0 0 0 0 0 0
Winkels / horeca € - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorzieningen € - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overige bebouwing € - 0,00 0 0 0 0 0 o] 0 0 0 0 0 0
Totaal 622,76 622,76 nvt
9,0909091 260.677
3a Fasering kosten
totaal nominaal boekwaarde* 01-07-21 01-07-23 30-06-24 01-07-25 01-07-26 01-07-27 01-07-29 01-07-30 01-07-31 30-06-32
Verwervingen € 18.498.226 | € - 0% 0% 0% 0%
€ 631.494 | € - 9 9% 9%
Sloopwerken € 2.383.031 | € - 11 11% 0%
Milieuvoorzieningen en grondonderzoek € 237.159 | € 97.692 0 0% 0%
Bouw- en woonrijpmaken € 11.591.119 | € 71.158 9 9% 9%
Plankosten € 6.248.645 | € 3.016.212 9 9% 9%
Planstructurele elementen € 2.781.897 | € - 10 10% 0%
Bijdragen uit exploitatie € - 0 0% 0%
Rente € 638.235 | € 638.235 0% 0% 0%
Totaal € 43.009.804 | € 3.822.296
3b Fasering opbrengsten
totaal nominaal boekwaarde* 01-07-21 01-07-22 01-07-23 30-06-24 01-07-25 01-07-26 01-07-27 30-06-28 01-07-29 01-07-30 01-07-31 30-06-32
‘Woningbouw

Sociale sector Cat 1 appartementen € 840.000 | € - 17% 0% 0% 0%

Sociale sector Cat 1 rijwoningen € 247.200 | € - 1 0% 0% 0%

Marktsector

Categorie 2; goedkope koop - - 0% 0%
Categorie 3; middelduur 8.316.741 - 1 0% 0%
Categorie 4; projectmatig 9.474.711 - 1 0% 0%
Cateqorie 4; particulier opdrachtgeverschap 9.201.004 - 179 0% 0%
Categorie 5a; projectmatig 6.290.993 - 1 0% 0%
Categorie 5b; particulier opdrachta h: 10.401.131 - 1 0% 0%
- - 0% 0%
Niet-woningbouw

Bedriiven € 252.475 - 0% 0%

Kantoren - - 0% 0%

Winkels / horeca - - 0% 0%

Voorzieningen - - 0% 0%

Overige bebouwing - - 0% 0%
Biidragen in exploitatie

Biidragen van derden (met B.T.W.) € 912.260 | € 912.260 0% 0% 0%

Biidragen van gemeentelike fondsen en voorzieningen € - € - 0% 0% 0%

Subsidies zonder B.T.W. € - € - 0% 0% 0%

Totaal € 45.936.514
4a Overzicht kosten incl. kostenstijging fasering excl. kostenstijging
Cw 01-01-21 boekwaarde* gefaseerd 01-07-21 01-07-22 01-07-23 30-06-24 01-07-25 01-07-26 01-07-27 30-06-28 01-07-29 01-07-30 01-07-31 30-06-32
Verwervingen € 18.319.349 | € - € 18.498.226 | € 18.498.226 | € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
€ 02.377 | € - € 631.494 | € - € 57.409 | € 57.409 | € 57.409 | € 57.409 | € 57.409 | € 57.409 | € 57.409 | € 57.409 | € 57.409 | € 57.409 | € 57.409
Sloopwerken € 9.626 | € - € 031 | € - € 264.781 | € 264.781 | € 264.781 | € 264.781 | € 264.781 | € 264.781 | € 264.781 | € 264.781 | € 264.781 | € - € -

i ieningen en gror oek € 2.448 | € 97.692 | € 139.467 | € - € 34.867 | € 34.867 | € - € 34.867 | € - € - € - € - € - € 34.867 | € -
Bouw- en woonriipmaken € 11.059.969 | € 71.158 | € 11.519.961 | € - € 1.047.269 | € 1.047.269 | € 1.047.269 | € 1.047.269 | € 1.047.269 | € 1.047.269 | € 1.047.269 | € 1.047.269 | € 1.047.269 | € 1.047.269 | € 1.047.269
Plankosten € 6.099.561 | € 3.015.212 | € 3.233.433 | € - € 293.948 | € 293.948 | € 293.948 | € 293.948 | € 293.948 | € 293.948 | € 293.948 | € 293.948 | € 293.948 | € 293.948 | € 293.948
Planstructurele elementen € 2.663.222 | € - € 2.781.897 | € - € 278.190 | € 278.190 | € 278.190 | € 278.190 | € 278.190 | € 278.190 | € 278.190 | € 278.190 | € 278.190 | € 278.190 | € -
Bijdragen uit exploitatie € - € - - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
Rente € 638.235 | € 638.235 | € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -

Totaal incl. kostenstijging € 41.904.788 | € 3.822.296 | € 39.187.508 | € 18.498.226 | € 1.976.464 | € 1.976.464 | € 1941597 | € 1.976.464 | € 1941597 | € 1941597 | € 1941597 | € 1941597 | € 1941597 | € 1711683 | € 1.398.626
b Overzicht opbrengsten incl. opbrengstenstiiging fasering excl. opbrengstenstiiging
Cw 01-01-21 boekwaarde* gefaseerd 01-07-21 01-07-22 01-07-23 30-06-24 01-07-25 01-07-26 01-07-27 30-06-28 01-07-29 01-07-30 01-07-31 30-06-32
Woningbouw
Sociale sector Cat 1 appartementen € 747.064 | € - € 840.000 | € - € - € 140.000 | € 140.000 | € 140.000 | € 140.000 | € 140.000 | € 140.000 | € - € - € - € -
Sociale sector Cat 1 rijwoningen € 219.850 [ € - € 247.200 | € - € - € 41.200 | € 41.200 | € 41.200 | € 41.200 | € 41.200 | € 41.200 | € - € - € - € -
Categorie 2; goedkope koop € - € - - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
Categorie 3; middelduur € 7.396.594 | € - € .316.741 | € - € - € 1.386.123 | € 1.386.123 | € 1.386.123 | € 1.386.123 | € 1.386.123 | € 1.386.123 | € - € - € - € -
Categorie 4; projectmatig € .426.448 | € - € 474711 | € - € - € 1579.118 | € 1579.118 | € 1579.118 | € 1579.118 | € 1579.118 | € 1579.118 | € - € - € - € -
Cateqorie 4; particulier opdrachtgeverschap € .183.024 | € - € .201.004 | € - € - € 1.533.501 | € 1.533.501 | € 1.533.501 | € 1.533.501 | € 1.533.501 | € 1.533.501 | € - € - € - € -
Categorie 5a; projectmatig € .594.971 | € - € .290.993 | € - € - € 1.048.499 | € 1.048.499 | € 1.048.499 | € 1.048.499 | € 1.048.499 | € 1.048.499 | € - € - € - € -
Categorie 5b; particulier opdrachtgeverschap € .250.371 | € - € 10.401.131 | € - € - € 1.733.522 | € 1.733.522 | € 1.733.522 | € 1.733.522 | € 1.733.522 | € 1.733.522 | € - € - € - € -
€ - € - - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
Niet-woningbouw

Bedriiven € 242,041 | € - € 252.475 | € 110.458 | € 110.458 | € - € - € - € 15.780 | € 15.780 | € - € - € - € - € -

Kantoren € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -

Winkels / horeca € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -

Voorzieningen € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -

Overige bebouwing € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -
Bijdragen in exploitatie

Bijdragen van derden (met B.T.W.) € 912.260 | € 912.260 | € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -

Biidragen van g fondsen en voorzieningen € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -

Subsidies zonder B.T.W. € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -

Totaal incl. kostenstijging € 40.972.623 | € 912.260 | € 45.024.254 | € 110458 | € 110458 | € 7.461.963 | € 7.461.963 | € 7.461.963 | € 7.477.743 | € 7.477.743 | € 7.461.963 | € - € - € - € -




